

拾陸、實施進度

序號	進度	111年	114年	115年					116年	117年	118年					119年							
		10-12月	1-12月	1-2月	3月	4月	5月	6月	7-12月	1-12月	1-12月	1-8月	9月	10月	11月	12月	1-6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	都市更新變更事業計畫及權利變換計畫報核																						
2	都市更新變更事業計畫及權利變換計畫核定公告																						
3	申請拆除及建造執照																						
4	改良物殘餘價值補償																						
5	申請更新期間稅捐減免																						
6	土地補償金發放作業																						
7	地上物騰空拆除																						
8	工程施工																						
9	申請使用執照																						
10	送水送電																						
11	申請測量																						
12	釐正圖冊																						
13	接管																						
14	計算及找補差額價金																						
15	產權登記																						
16	申請更新後稅捐減免																						
17	更新成果備查																						